

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ก.พ. 65

ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ชุด	1	18 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	ดำเนินการแล้ว	คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budget
2	ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน	ฉบับ	1	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ดำเนินการแล้ว	จัดทำประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และสื่อสารนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL: https://bit.ly/3Dm8fgm
3	ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ	ฉบับ	1	30 พ.ย. 64	10 ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้ว	ผลการดำเนินงาน พ.ย. 64 จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
4	สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ และเผยแพร่ นำขึ้นเว็บไซต์กพร.	เรื่อง	1	พ.ย. 64	ก.พ. 64	ดำเนินการแล้ว	ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 64 ได้สื่อสารความรู้/แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและเผยแพร่ นำขึ้นเว็บไซต์กพร. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ 2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. เมนู ข้อมูลด้านแผนงาน https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budget
5	รายงานข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมกพร. ประจำทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	ดำเนินงานครบตามเป้าหมายแล้ว	ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง) ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เดือน ก.พ. 65 (ครั้งที่ 4) ในการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 เมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯ ประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
6	จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ และupload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ฉบับ	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	ดำเนินงาน ครบตาม เป้าหมาย แล้ว 4 ฉบับ	ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง) ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 รอบเดือน ก.พ. 65 (ฉบับที่ 4) เสนอผอ.ลงนามและนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ ในวาระสืบเนื่อง 3.1 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
7	รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	ดำเนินงาน ครบตาม เป้าหมาย แล้ว 4 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง) ได้รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC รอบเดือน ก.พ. 65 (ครั้งที่ 4) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ และupload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
รายงาน รบจ.1 รอบเดือน ก.พ. 65 (ฉบับที่ 4) และลงเว็บไซต์ กพร.

<https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budget>

งานโหลดเอกสาร | แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ค้นหา



หมวดหมู่

หมวดหมู่ทั้งหมด

รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ



รบจ.เดือน ก.พ. 65.pdf

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4229
 ชื่อผู้รายงาน นางจารุณ บุญสิงห์
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)

รพจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ธันวาคม (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ลดลง = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรอมอন্নัย (แยกตามรายเดือน)					32	39	45			45	
1. งบดำเนินงาน	1,046,500.00	521,470.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00	334,880	408,135	470,925	627,900.00	-		470,925.00	122,247.65
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	97,142.35	101,811.00	78,939.00	348,677.35	33.32			
2. งบลงทุน	1,358,000.00	1,358,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าวัสดุอื่น (รายการจัดซื้อรถยนต์ 1 คัน)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,358,000.00	1,358,000.00		1,358,000			1,358,000.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย				0.00			0.00	-			
รวมเงินงบลงทุน - แผน	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00			1,358,000.00	18.00		244,440.00	
รวมเงินงบลงทุน - ผล	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00			1,355,000.00	99.78			
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	2,404,500.00	1,879,470.00	-	1,692,880.00			1,985,900.00	-		1,082,025.00	-621,650.35
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			1,355,000.00	1,452,142.35			1,703,677.35	70.85			

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2565 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก มีกิจกรรมบางรายการขึ้นอยู่กับบริการรับเชิญ และบางกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ออกคดต้องกับ timeline ของสำนักงาน กวร

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ออกการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

กิจกรรมที่ 7 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน (ตัวอย่างการรายงานในระบบ DOC ของกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ เดือน ก.พ.65)

ชื่อกิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ (ครึ่ง)

เงินงบประมาณ

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
งบดำเนินงาน						
แผน	2015	2015	2015	2015	2015	2015
ผล	2015	2015	2505	2015	2015	