

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4736
ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	(3) งบประมาณ ที่ได้รับตาม รายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม / คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณัมย์ (แยกตามรายเดือน)					85	93	100			100	
1. งบดำเนินงาน	1,497,500.00	1,497,500.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	912,055.00		274,360.00	60,415.00	250,670.00	1,497,500.00	-	1,497,500.00	253,582.76
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	851,360.44		62,844.00	243,387.00	86,325.80	1,243,917.24	83.07		
2. งบลงทุน	34,000.00	34,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 เครื่องสํารองไฟ (6 เครื่อง)											
2.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (1 เครื่อง)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	34,000.00	34,000.00	15,000.00		19,000.00	0.00	0	34,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			15,000.00		19,000.00	0.00	0.00	34,000.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	34,000.00	34,000.00	15,000.00		19,000.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00	34,000.00	0.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	0.00	0.00	15,000.00		19,000.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	1,531,500.00	1,531,500.00	927,055.00		293,360.00	60,415.00	250,670.00	1,531,500.00	-	1,531,500.00	253,582.76
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	866,360.44		81,844.00	243,387.00	86,325.80	1,277,917.24	83.44		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) : กรมอนามัยได้อนุมัติจัดสรรเงินเพิ่ม จำนวน 180,000.- บาท ต้นเดือน ก.ย. 66 โดยมีแผนการดำเนินงาน 27 ก.ย. 66 จึงทำให้มีการเบิกจ่ายยังไม่ถึงเป้าที่กำหนด

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนที่วางไว้



(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

