

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4229

รบจ .1

ชื่อผู้รายงาน นางจารุณ บุญสิงห์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกิน เป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย.62				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณานิยม (แยกตามรายเดือน)					65	75	84			84	
1. งบดำเนินงาน	1,602,500.00	1,623,034.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	896,451.20		160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,376,451.20	-	1,346,100.00	3,707.06
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	896,451.20		172,977.00	20,330.17	252,634.57	1,342,392.94	82.71		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	1,602,500.00	1,623,034.00	896,451.20		160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,376,451.20	-	1,346,100.00	3,707.06
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	896,451.20		172,977.00	20,330.17	252,634.57	1,342,392.94	82.71		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) : ผู้อำนวยการให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นลำดับขั้นตามกลไกของหน่วยงานเป็นระยะๆ เช่น ในการประชุมของหน่วยงาน ซึ่งมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามงบประมาณร่วมประชุม และเร่งรัดงานยุทธศาสตร์ให้ติดตามและกำกับการจัดโครงการหรือการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด รวมถึง บุคลากรเจ้าของงาน/โครงการให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผน


2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

-ผู้บริหารกำกับ เร่งรัด ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน

-คณะกรรมการฯ และงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุม กพร. และให้ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการรับทราบ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย

ทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณล่วงหน้า (ซึ่งเมื่อ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กพร. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณได้เท่ากับร้อยละ 87.02)

2.1 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด



(นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562