

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4736
ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รวมงบเงินโอน)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงินแยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32			9	
1. งบดำเนินงาน	1,106,500.00	552,450.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		99,585	210,235	354,080	663,900.00	-	99,585.00	99,585.00
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00			0.00	0.00		
2. งบลงทุน	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
รวมเงินลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	1,106,500.00	552,450.00	-		99,585.00	210,235.00	354,080.00	663,900.00	-	99,585.00	99,585.00
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก มีกิจกรรมบางรายการขึ้นอยู่กับวิทยาการรับเชิญ และบางกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ timeline ของสำนักงาน กพร.

— อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค.65 และมีแผนดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือน พ.ย. 65

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

-ผู้บริหารกำกับ เร่งรัด ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน

-คณะกรรมการฯ และงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุม กพร. รับทราบทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และประสานงานกับผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด

Dw

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

8