รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รบจ .1

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4736

ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม / ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					39	45	50			39	
1. งบดำเนินงาน (+เงินยืม 1 แสนบาท)	1,206,500.00	652,450.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	453,665.00		80,415	0	0	534,080.00	-	470,535.00	-105,995.70
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	507,558.35		68,972.35	0.00	0.00	576,530.70	47.79		
2. งบลงทุน	15,000.00	15,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องสำรองไฟ 6 เครื่อง)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0	15,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	1,221,500.00	667,450.00	453,665.00		95,415.00	0.00	0.00	549,080.00	-	476,385.00	-100,145.70
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	507,558.35		68,972.35	0.00	0.00	576,530.70	47.20		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก ได้รับงบลทุนเหลือจ่ายเมื่อต้นมค.66 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันสิ้นเดือน มค.66

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

.....

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลงวันที่ 16 มกราคม 2566