รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4229

ชื่อผู้รายงาน นางจารุมน บุญสิงห์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					92	96	100			100	
1. งบดำเนินงาน	1,442,000.00	1,319,500.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		1,124,240.00	1,326,640.00	1,442,000.00	865,200.00	-	1,442,000.00	158,964.92
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		46,295.00	34,710.03	104,899.31	✓ 1,283,035.08	88.98		
2. งบลงทุน	102,000.00	102,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	102,000.00	102,000.00	102,000.00					102,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย	102,000.00	102,000.00	102,000.00					102,000.00			
รวมเงินงบลงทุน - แผน	102,000.00	102,000.00	102,000.00					102,000.00	-	102,000.00	0.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	102,000.00	102,000.00	102,000.00					102,000.00	100.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	1,544,000.00	1,421,500.00	102,000.00					967,200.00	-	1,544,000.00	158,964.92
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	102,000.00					1,385,035.08	89.70		

✓

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ใช้มาตรการแนวทางเร่งรัด กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID19 ทำให้กิจกรรมบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้ไม่มีการใช้งบประมาณในรายการตามแผนนั้น เช่น การเดินทางไปราชการ ณ ต่างจังหวัด การจัดประชุมต่างๆ

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

-ผู้บริหารกำกับ เร่งรัด ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน

-คณะกรรมการฯ และงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุม กพร. รับทราบทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และประสานงานกับผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด

-ปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ยังคงมีการจัดประชุม แต่ใช้เป็นการออนไลน์

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 2564